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BRF PONTUS W4

2019-05-08
PROTOKOLL FORT VID BYGGMOTE NR: 3
Datum: 2019-05-07
Plats: Arbetsplatsen
Nérvarande: Namn: Foretag: e-mail:
NL Niklas Lov Kungélvs Mur niklas@kungalvmur.se
AS Anton Salekérr Kungélvs Mur
HB Hans Bredemark Huskonsulterna AB ~ hans.b@huskonsulterna.se
Distribution: 1 ex. till
Olof Hansson Brf styrelse olha@holmdal.se

Nista mote: Byggmdate 4: 2019-05-22 kl. 09.00, pé arbetsplatsen.

Avhandlade punkter Anss/'arlg

Klart

K | Foregaende protokoll

Foregéende protokoll godkandes.
3:2 Entreprenorer
1:2.1 Stallning: NSG
3:3 Arbetsstyrka/pagaende arbeten
3:3.1 2 mur

5 frésning
3:3.2 Frasning fogar, fogning géardssidan.

13)



. -
HUSKONSULTERNA

nnnnnnnnnnn

3:4
1:4.1

3:5

3:6

3:6.1
1:6.2
2:6.1

1:6.3
2:6.2
3:6.1

3.7
2:7.1

3:7.1
3:8

3:9
1:9.1

3:10
1:10.1
3:10.1

3:11

16111
1:11.2
3:11.1

xxxxxxxxxxxxxxx

BRF PONTUS W4
2019-05-08

Gillande handlingar

Bestillning daterad 2018-11-23

Administrativa Foreskrifter daterad 2018-09-05
Rambeskrivning daterad 2018-09-05

Ritningar daterade 1926

Anbud daterad 2018-10-15

Kommande PM

Tidplan
Tidplan daterad 2019-03-19 giller.
Stilninecrmetoat-byeosondervecka- 17, Klart

Forsta-tvitten-avfasaden-mot-girden-gdrsinnan ning-av-fogarnaeérs: Klart
Frésningen paborjas under vecka 15.
Pagar

Frasningen av fogar pa fasaden mot gatan &r négra dagar férsenad. Dock
kommer arbetena att forceras med ytterligare personal.

Entreprenorsfragor

NL undrar om foreningen skall passa pa och mala de runda vindsfonstren

mot garden nér stdllningen &r pa plats. Styrelsen
NL har lovart att pris for malningen kommer under dagen. NL

Hinder
Inga hinder dr rapporterade.

Andrings- och tilliiggsarbeten
Gangen for ATA ar:
1) Sa fort en ATA uppstar skickar TE en ATA- underrttelse
2) HB underrittar styrelsen
3) Godkdnnande om s krdvs for atgérd
4) Ev. prissittning av ATA:n
5) Atgirdande
6) Prisséttning
7) Komplett ATA skickas till HB for godkénnande
8) Sammanstillning och fakturering

Ekonomi
Betalningsplan géller daterad 2019-03-19
A-conto 1 daterad 2019-05-26 250 000 kr exkl. moms

Syn/besiktningar
Huvudbesikini he T i P AR

Forbesiktning av fasad mot gard kommer att utforas 2019-05-29 med
start k1. 09.00. HB
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2019-05-08
Myndigheter
Fillstand-finnsfran-polis,tratikkontor-och skattemyndighet: Klart
Personathesare-fans-uppsatt-pa-arbetsplatsen: Klart
Kvalitet/miljo
Arbetsmiiéphn-finnsanstagen pa-arbetsplatsens Klart
StitHrgen-tipronskyltad. Klart
Ovriga fragor
ta-pa-aheisk{o Klart
Klart
Klart

o
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Hur-gor-vi-med-elkablarna: Kommer styrelsen att anlita elektriker eller

skall NL ta dit en for att kartldgga vilka som &r i bruk. Klart
NL:s elektriker kommer nu under v 17 att ga genom alla kablar pa

fasaderna och se vilka som ér i bruk.

Elektriken kommer tillbaka ndr frdsningen dr klar. NL

Nar-de er-dotrrarna-na—-u h onoe 2 Sve

o 4

N .

: Klart
NL har redigerat om egenkontrollen som sitter i pdirmen som finns i UC. NL/HB
HB har gatt genom egenkontrollerna med AS. AS/HB
NL siger att han inte sett gavlarna pa bursprak pa tak mot gérden och vill
nu ha betalt (ATA) for fogningen av dessa.
Stdllningen mot gatan dr from 6 maj larmad. NL
HB péapekar att de méste ta ner nedersta trappan vid dagens slut. NL/AS

Skydd &ver entrén mot gatan maste séttas upp innan frasningen paborjas. NL

NL undrar om han skall plocka bort stenar pa burspriaket mot gata for att

undersoka de inmurade dragbanden. Enligt VBK:s rapport finns behov av

att rostskydda dragbanden. Styrelsen

Goteborg 2019-05-08

Vid Hans Bredemark
protokollet: Huskonsulterna i Géteborg AB
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