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PROTOKOLL FORT VID BYGGMOTE NR: 4

Datum: 2019-05-22
Plats: Arbetsplatsen

Nérvarande: Namn:

NL Niklas Lov

AS Anton Salekérr
HB Hans Bredemark

Distribution: 1 ex. till
Olof Hansson

Foretag:
Kungilvs Mur
Kungilvs Mur

Huskonsulterna AB

Brf styrelse

BRF PONTUS W4
2019-05-23

e-mail:
niklas@kungalvmur.se

hans.b@huskonsulterna.se

olha@holmdal.se

Nista mote: Inget ytterligare byggmote &r planerat. Ett eventuellt slutméte halls i samband

med slutregleringen.

Avhandlade punkter

Ansvarig

Klart

4:1 Foregaende protokoll
Foregdende protokoll godkéndes.

4:2 Entreprenorer
152.1 Stdllning: NSG

4:3 Arbetsstyrka/pagaende arbeten
4:3.1 2 mur
5 frésning

4:3.2 Frasning fogar, fogning gérdssidan.
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4:4 Gillande handlingar
1:4.1  Bestillning daterad 2018-11-23
Administrativa Foreskrifter daterad 2018-09-05
Rambeskrivning daterad 2018-09-05
Ritningar daterade 1926
Anbud daterad 2018-10-15
4:5 Kommande PM
4:6 Tidplan
4:6.1 Tidplan daterad 2019-03-19 géller.
3:6.1 Erasnineen-av-fogarpé-fasadenmot-gatan-ir ndera-dagar forsenad:
kommer-arbetena-att-foreerasmed-ytterligarc-persenak: Klart
4:7 Entreprenorsfragor
2:7.1 NL undrar om foreningen skall passa pa och méla de runda vindsfonstren
mot garden nér stéllningen &r pa plats. Styrelsen
7.1 NL har lovart att pris for malningen kommer under dagen. NL
4:7.1 Fonstren skall malas.
4:8 Hinder
Inga hinder &r rapporterade.
4:9 Andrings- och tilliggsarbeten
1:9.1  Géngen for ATA #r:
1) Safort en ATA uppstar skickar TE en ATA- underrittelse
2) HB underréttar styrelsen
3) Godkénnande om sé krévs for atgérd
4) Ev. prissittning av ATA:n
5) Atgirdande
6) Prisséttning
7) Komplett ATA skickas till HB for godkénnande
8) Sammanstillning och fakturering
4:10 Ekonomi
4:10.1 Betalningsplan géller daterad 2019-03-19
3:10.1  A-conto 1 daterad 2019-04-26 250 000 kr exkl. moms
4:11 Syn/besiktningar
11111 Huvudbesiktningsman-tr bars-Andersson; Friskander-AB-
1:11.2  Eérbesikiningavfasad- mot-garden-gdrsforeslutbesiktningen:
3:11.1 Forbesiktning av fasad mot gérd kommer att utforas 2019-05-29 med
start k1. 09.00. HB
4:12 Myndigheter
1:12.1  Tillstand-finns-franpolis; trafikkeontorochskattemyndighet: Klart
1:12.2  Personalliggare-finns-uppsattpa-arbetsplatsen: Klart
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4:13 Kvalitet/miljo
1:13.1  Asrbetsmiljoplan-finns-anslagen-paarbetsplatsen: Klart
1:13.2  Stillningenfrerénskytad: Klart
4:14 Ovriga fragor
1:14.1 ta-péa-atriskts Klart
1:14.2

Klart
2:14.1 Klart
1:14.3 omedendefa-tillgdne 1l forrdd nr 12 6+ att kunna-dray

Hurgor-vimed-elkablarna: Kommer styrelsen att anlita elektriker eller

skall NL ta dit en for att kartldgga vilka som &r i bruk. Klart
2:14.2  NL:s elektriker kommer nu under v 17 att ga genom alla kablar pa

fasaderna och se vilka som &r i bruk.
3:14.1  Elektriken kommer tillbaka ndr frdsningen dr klar. NL
1:14.4 N i " g 5 5 6o s
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1:14.5

- Klart
2:14.3  NL har redigerat om egenkontrollen som sitter i pdrmen som finns i UC. NL/HB
3:14.1 HB har gatt genom egenkontrollerna med AS. AS/HB
3:14.2 NL séger att han inte sett gavlarna pa bursprak pa tak mot gérden och vill

nu ha betalt (ATA) for fogningen av dessa.
3:14.3  Stillningen-mot-gatan-frfrom-6-maj-larmad: Klart
3:14.4 ekara méste-ta atrappan-vid-dagens-siy Klart
3:14.5 Klart
3:14.6
Klart

Goteborg 2019-05-23
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Vid Hans Bredemark
protokollet: Huskonsulterna i Géteborg AB
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