Brf Pontus W4

2019-03-21
.l Sida 1av3
I-!USKONSULTERNA
FORVALTNING & PROJEKTLEDNING
PROTOKOLL FORT VID STARTMOTE 1
Datum: 2019-03-20
Plats: Lgh Hansson, Pontus Wiknersgatan 4
Narvarande: Namn: Foretag:
TLi Tore Lind Brf styrelse
OHa Olof Hansson Brf styrelse
PSu Per Sundstedt Brf styrelse
PJo Per Johansson Brf styrelse
NL& Niklas Lov Kungéalvs mur och skorstensteknik
HBr Hans Bredemark Huskonsulterna i Gbg AB
Distribution: 1 ex. till nérvarande och 1 ex. till: Foretag:
Nasta mote: Byggmote 1: 2019-04-09 kl.09.00 pa arbetsplatsen.
Avhandlade punkter Ansvarig /
klart

1:1 Organisation

1111 B:sombud 1 dr Olof Hansson, brf styrelse, tel: 0707-759719
B:s ombud 2 &r Tore Lind, brf styrelse, tel: 0708-467336
B:s ombud 3 &r Per Sundstedt, brf styrelse
B:s projektledare dr Hans Bredemark, Huskonsulterna, tel: 0766-277244
E:s ombud &r Niklas Lév, Kungélvs mur och , tel: 0708-766420
E:s handldggare &r Niklas Lov, Kungélvs mur, tel: 0708-766420
E:s arbetsledare dr Anton Sahlkérr, Kungélvs mur
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HUSKONSULTERNA

FORVALTNING & PROJEKTLEDNING
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Motesrutiner

Byggméte (BM) ca var annan vecka. HB kallar.

Bygglov/Ovriga lov/IMyndigheter/Grannar

Kopia pa tillstdnd fran polisen och kommunen skall ¢éverlamnas.
Arbetsmiljoplan skall tas fram och anslas i UC.

Forslag till rapport fran skyddsrond skall tas fram.

HB kontaktar och informerar fastighetsagaren till Pontus Wiknersgatan 6 om
kommande fasadarbeten. Styrelsen informerar Fastighetsagaren pa Pontus

Wiknersgatan 2 (se pkt 5 under "séarskilda bestammelser och fortydliganden”

upphandlingsprotokoll daterat2018-11-23)

Krav pa sdkerhet/bankgaranti/F-skatt/férsidkringar

E skall omgéende 6verlamna sakerhet i form av entreprenadgaranti som
bostadsrattsféreningens styrelse sedan arkiverar under garantitiden.

Registerutdrag fran skatteverket har éverlamnats.
Kopia pa férsakringsbrev har éverlamnats.
Kvittens fran skatteverket skall éverlamnas.

Kungélvs mur évertar ansvaret for personalliggare som skall finnas
arbetsplatsen.

Besiktningar/kontroller

Till huvudbesiktningsman ar Lars Andersson, Friskander AB utsedd.
Huvudbesiktningsmannen utser eventuella bitrddande besiktningsman.

Forsyn av arbetsomradet gors i samband med att arbetena och eventuella
skador dokumenteras med foto.

Arbetsmiljo
Niklas Lov, Kungélvs Mur ar samordningsansvarig (Bas P och U).

Arbetsmiljoplan skall finnas anslagen pa arbetsplatsen.

Byggstart
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Preliminar tidplan &r éverlamnad. Start vecka 14 med byggnation av stallning. NL6
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HEBRONSULTRRNA
1:8 Fardigstdllande
1:8.1 | samband med slutbesiktning skall E éverlamna DU-parm till B. NL&
1:8.2  Kontraktsarbetena skall enligt tidplanen vara fardigstallda vecka 22 fér
slutbesiktning. NLS
1:9 Ovrigt
1:9.1 Betalningsplan &r 6verlamnad. NL6 skickar den digitalt till HBr och OHa
1:9.2  Enklare etablering kommer att ske i UC. NL&
1:9.3  Stéllningen kommer att vara intakt. NL&
1:9.4  Varje kvall skall nedersta trappan till stallningen tas bort. NL&
1:9.56 1 FS nyckel ar 6verlamnad till KL6 vid moétet idag. NI6
1:9.6  Kuldren pa fasadfogarna skall vara lika Pontus Wiknersgatan 6. NL&
1:9.7  Om NLb vill arbeta pa helger s& maste detta i god till meddelas till HBr. NL6

1:9.8  Information:
HBr stéller samman ett informationsblad till medlemmarna som sedan skickas
till styrelsen fér godkannande. | informationen skall bl.a. framga att
medlemmarna maste tdmma sina balkonger, tider att fénster och ventiler maste
vara stédngda, mm.
NL6 tar fram en kort info med kontaktuppgifter mm som skall anslas i
trapphuset.

1:9.9  Styrelsen har uppréttat en kontrollplan som HBr och NL6 gar genom vid férsta
byggmotet.

Vid protokollet
i - LS Y
Hans Bredemark

Huskonsulterna i Géteborg AB
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